

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 1/2024 zo dňa 05. 02. 2024 uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Uňatín

Sídlo: Uňatín 49, 962 41 Bzovík

zastúpený: Annou Babiakovou – starostkou obce

IČO: 00648949

DIČ: 2021120420

Bankové spojenie: VUB a. s. pobočka Krupina

IBAN: SK84 0200 0000 0009 1742 8412

Telefón: 0904 049 312

E- mail: obec.unatin@gmail.com

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických: Anna Babiaková, starostka obce, resp. osoba poverená starostkou obce

- vo veciach zmluvných: Anna Babiaková, starostka obce (ďalej objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Sídlo: Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

zastúpený: Ľubomírom Dadom

IČO: 34788905

IČ DPH: SK1020605740

DIČ: 1020605740

Bankové spojenie: VUB, a. s.

IBAN:SK45 0200 0000 0012 2394 7853

Zapísaný: v ŽR SR Okr. úradu Zvolen, číslo ŽR 605-1082

Telefón: 0907 817 874

E-mail: marosdado2@gmail.com

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických: Maroš Dado

- vo veciach zmluvných: Maroš Dado

(ďalej zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 18 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 5. februára 2024 uzatvorenej na realizáciu stavby Novostavba chodníka v obci Uňatín.

II. Predmet Dodatku č.1 Zmluvy o dielo

2.1 Pôvodný text článku III. Termín zhotovenia diela, bod 1. a 2. sa ruší a mení v celom rozsahu. Jeho znenie sa upravuje v tomto Dodatku č. 2 nasledovne:

2.1.1 Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať 24 hodín po podpise Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo Objednávateľom.

2.1.2 Zmluvné strany dohodli, že stavba bude zrealizovaná najneskôr do 31. 10. 2024.

2.2 V článku XI. Záverečné ustanovenia sa ruší bod 2., Objednávateľ si neuplatňuje odkladaciu podmienku.

III. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 5. februára 2024 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č.1.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej vôle, nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

Uňatín 3. júna 2024

Krupina 31. mája 2024

.....
Anna Babiaková
starostka obce

.....
Ľubomír Dado
živnostník